

План јавних набавки за 2019. годину

општина Мали Иђош

Обухвата:

Датум усвајања:

план набавки за 2019-у годину

13.Feb.19

Измена број: 404-1-2/2019-01

10.Apr.19

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		587,079,526				
добра		11,711,700				
1.1.1	набавка канцеларијског материјала	920000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	4/2020
1.1.2	набавка погонског горива за аутомобиле	3000000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	4/2020
1.1.3	репрезентација	600000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	3/2020
1.1.4	набавка електричне енергије	2500000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	9/2019	8/2020
1.1.5	Набавка опреме за комуналну делатност	4166700	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	4/2019	6/2019
1.1.6	Набавка грађевинског материјала за три сеоска домаћинства, по регионалном стамбеном програму RHP-W4-VHG/COMP4-2015	525000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	8/2019
Измена број: 404-1-2/2019-01; усвојена: 10.Apr.19; план: план набавки за 2019-у годину од 13.Feb.19; поступак: ДОДАТ Образложење: На основу Уговора о додели бесповратних средстава број 016-130/2018-01 и реализације уговора са корисницима, за набавку грађ.материјала за 3 сеоске куће.						
услуге		23,916,650				
1.2.1	поправке службених аутомобила	800000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	6/2019	5/2020
1.2.2	услуге осигурања	2850000	поступак јавне набавке мале вредности	7/2019	9/2019	8/2020
1.2.3	израда планске документације за просторно и урбанистичко планирање- индустријска зона	2300000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	11/2019	2/2020
1.2.4	Услуге надзора за изградњу колектора и секундарне канализације за насеља Фекетић и Ловћенац	6666650	отворени поступак	3/2019	5/2019	4/2020
1.2.5	Услуге надзора за извођење радова на централном постројењу за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	3000000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	5/2019	4/2020
1.2.6	Израда пројекта регулисања саобраћаја у насељима општине Мали Иђош	2000000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	9/2019
1.2.7	третирање комараца	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	8/2019
Измена број: 404-1-2/2019-01; усвојена: 10.Apr.19; план: план набавки за 2019-у годину од 13.Feb.19; поступак: ДОДАТ Образложење: ребаланс буџета						


1.2.8	Дневне услуге у заједници-дневни боравак особа са инвалидитетом	2100000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	4/2020
Измена број: 404-1-2/2019-01; усвојена: 10.Арг.19; план: план набавки за 2019-у годину од 13.Фев.19; поступак: ДОДАТ Образложење: ребаланс буџета						
1.2.9	Дневне услуге у заједници-помоћ у кући	3200000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	4/2020
Измена број: 404-1-2/2019-01; усвојена: 10.Арг.19; план: план набавки за 2019-у годину од 13.Фев.19; поступак: ДОДАТ Образложење: ребаланс буџета						
радови		551.451.176				
1.3.1	Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу-фудбалски стадион	10833000	отворени поступак	5/2019	7/2019	11/2019
1.3.2	Изградња и санација саобраћајне инфраструктуре у општини Мали Иђош	7480000	отворени поступак	4/2019	6/2019	11/2019
1.3.3	Санација и ојачање коловозног застора у улицама на територији општине	2666570	отворени поступак	5/2019	7/2019	10/2019
1.3.4	Изградња саобраћајница у улицама	1666670	отворени поступак	5/2019	7/2019	12/2019
1.3.5	Изградња пречистача отпадних вода за насеља општине Мали Иђош	358000000	отворени поступак	3/2019	5/2019	5/2020
1.3.6	Изградња главног колектора и секундарне канализације у насељима Фекетић и Ловћенац	164138270	отворени поступак	3/2019	5/2019	5/2020
1.3.7	Радови на изолацији зграде општине, са заменом столарије	6666666	отворени поступак	6/2019	8/2019	10/2019

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 404-1-2/2019-01; усвојена: 10.Арг.19; план: план набавки за 2019-у годину од 13.Фев.19
На основу усвојеног ребаланса буџета од 28.03.2019.год.

Место и датум:

Мали Иђош, 10.04.2019.



Овлашћено лице:

Силард Барањи

Одговорно лице:

Марко Лазин